KA\PG	I	P	E	M & C	C	
1. **Integ**	1. Charter 2. Prelim SS	3. Dev PMP	4. **DMX**	5. M/C work 6. **ICC**	7. Close proj	7
2. **S**		1. Scope *planning* 2. Scope def'n 3. Create **WBS**		4. Scope verif 5. Scope *ctrl*		5
3. **T**		Activity: 1. Def'n 2. Seq 3. Resource EST 4. Duration EST 5. Sched dev		6. Sched *ctrl*		6
4. **C**		1. Cost EST 2. Cost budgeting		3. Cost *ctrl*		3
5. **Q**		1. **QP***lanning*	2. **QA**	3. **QC***trl*		3
6. **HR**		1. HR *planning*	2. Acq PT 3. Dev PT	4. Mng PT		4
7. **Comm**		1. Comm *planning*	ⓘ 2. Info distrib	3. Perf reporting 4. Mng S/Hs		4
8. **Risk**		1. Risk mgt *planning* 2. Risk ID 3. QuaL 4. QuanT 5. Resp *planning*		6. M/C risk		6
9. **Proc**		1. Plan P/A 2. Plan contracting	3. Req seller resp 4. Select sellers	5. Contract admin	6. Contract closure	6